

Утверждаю:  
Руководитель СП детский сад «Колосок»  
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  
с. Большая Глушица  
\_\_\_\_\_/Л.В. Долгина/  
«23» декабря 2022 года

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации региональной программы многофункционального наставничества  
педагогических работников  
СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица  
на 2023 год**

### Основные задачи:

– организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Учитель будущего»;

– внедрение лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для педагогов и молодых специалистов;

– разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;

– продвижение идей наставничества в информационном поле;

– реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;

– сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества;

– максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

*Список используемых сокращений*

СП – структурное подразделение (СП детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица).

ПН – программа наставничества

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<b>Организационно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	09.01.2023 г	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 30% от общего числа педагогических работников	Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества	До 13.01.2023 г	Сформирован перечень партнерских организаций		Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ПН	До 20.01.2023	Соглашения с организациями-партнерами		Руководитель СП Долгина Л.В.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Обучены 100% наставников		Куратор внедрения ПН Качалка О.А.

Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате «нет-воркинг» (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	До 20.01.2023 года	Организована общая встреча в формате «нетворкинг», проведено анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
Формирование наставнических пар	До 11.01.2023 г	Сформированы наставнические пары	Приняли участие 100% участников ПН	Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча	В течение всего периода реализации и ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Куратор внедрения ПН Качалка О.А., наставники
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары	До 20.01.2023	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары		Руководитель СП, Куратор внедрения ПН Качалка О.А., наставники, наставляемые
Утверждение индивидуальных планов	До 13.01.2023	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов		Руководитель СП
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН		Наставники, наставляемые
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар в формате деловой игры (например, «Твой результат – мои возможности»)	До 31.12.2023	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар в формате деловой игры участие в игре приняло не менее 90% участников		Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
<b>Программно-методическое сопровождение деятельности</b>				
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнических пар	До 27.01.2023	Программные, методические и дидактические материалы		Наставники

Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 20.01.2023	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Наставники
Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	До 08.12.2023 г	Оформлен электронный итоговый сборник с разделами: 1. Результаты реализации ПН в 2023 году. 2. Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга. 3. Лучшие практики наставничества. Сборник размещен на информационных ресурсах организации <a href="http://kolosok.minobr63.ru/">http://kolosok.minobr63.ru/</a> . Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в ИРО для размещения на региональной онлайн- платформе	Куратор внедрения ПН Качалка О.А., наставники
<b>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</b>			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 27.01.2023г	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Наставники
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 31.01.2023	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары, информирование участников о сформированных парах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар	Руководитель СП Л.В. Долгина
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в квартал	Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Куратор внедрения ПН Качалка О.А.

Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН	01 – 12.2023	Реестр учета участвующих ПН	Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
<b>Информационное сопровождение деятельности</b>			
Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте СП	До 01.02.2023	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Куратор внедрения ПН Качалка О.А.
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 10 публикаций на ресурсах: <a href="http://kolosok.minobr63.ru/">http://kolosok.minobr63.ru/</a> , <a href="https://vk.com/public134333268">https://vk.com/public134333268</a>	Наставники
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 01.02.2023 г	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов СП	Председатель педагогического совета, руководитель СП Л.В. Долгинина
<b>Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации</b>			
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Руководитель СП Л.В. Долгинина
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Куратор внедрения ПН О.А. Качалка
Разработка дорожной карты на 2024 год	До 11.12.2023	Разработана дорожная карта внедрения ПН СП на 2024 год	Руководитель СП Л.В. Долгинина, Куратор внедрения ПН О.А. Качалка
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 1 представителя СП приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	Руководитель СП Л.В. Долгинина, Куратор внедрения ПН О.А. Качалка